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ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1. 1 Objet du marché
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (C.C.A.P)
concernent les travaux de :

MAISON des ASSOCIATIONS a GARGAS

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1. 2 Tranches & lots
Les travaux sont répartis en 10 lots définis comme suit :

Lot 01 Démolitions / Gros-(Euvre / Carrelage-Faience

Lot 02 Charpente / Couverture

Lot 03 Etanchéité

Lot 04 Revétement de facades

Lot 05 Menuiseries extérieures / Serrurerie

Lot 06 Doublages / Cloisons / Faux-plafonds
Menuiseries intérieures

Lot 07 Peinture / Nettoyage

Lot 08 Electricité

Lot 09 Plomberie / Sanitaires

Lot 10 Chauffage / Ventilation / Climatisation

1. 3 Maitrise d’ceuvre

Michel ROUX / Architecte DPLG EPC SARL / Economistes
137 Chemin de la Calade MIN 66 - 15 Avenue Pierre GRAND
84 220 GOULT 84 953 CAVAILLON
Thibault LARCHER- BE2TL Sébastien TARDY / Atech Midi
Bet Structure Acousticien
3 Avenue Anne d’Autriche 17 Bd Champfleury - 84000 AVIGNON

84 000 AVIGNON

Thomas GUIBERT - GT FLUIDES
Bet Fluides
31 Lot. Le Provengal / Rte de Saumane
ISLE sur SORGUE

1. 4 Coordination OPC :

Michel ROUX / Architecte DPLG

137 Chemin de la Calade / 84 220 GOULT
Tél. : 04.90.72.27.91

1. 5 Contr6le technique
ALPES coNTROLES
10 Av. de la Croix ROUGE / 84000 AVIGNON

1. 6 Coordination SPS
ALPES coNTROLES
10 Av. de la Croix ROUGE / 84000 AVIGNON

1. 7 Contr0le du prix de revient
Sans objet
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Pieces particuliéres :
- DI’Acte d’Engagement (A.E.)
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ( C.C.T.P.)
- Lesplans & détails
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ( D.P.G.F.)
- Sous détail des prix unitaires du D.P.G.F.
- Le PGCPS établi par le coordinateur SPS
Piéces générales :
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix tel que ce mois est défini article 3 chapitre 4. 2
Le Cahier des Clauses Techniques Générales ( C.C.T.G.) applicable aux marchés
publics de travaux passés au nom de I’Etat, approuvé par le décret 82.905 du 14 Juin 1982 et le
décret 83.905 du 7 octobre 1983.
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux ( C.C.A.G.) approuvé par le décret 76.87 du 21 janvier 1976 modifié par les
décrets 76.625 du 5 juillet 1976, 81.99 du 3 février 1981, 81.271 du 18 mars 1981.

ARTICLE 3: PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX & REGLEMENT DES COMPTES

3. 1 Répartition des paiements
L’Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a 1’entrepreneur titulaire et
a ses sous-traitants, a I’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3. 2 Tranches conditionnelles
Sans objet

3. 3 Contenu des prix / Mode d’évaluation des ouvrages
et reglement des comptes

3. 3. 1 / Contenu des prix
Par le seul fait de soumissionner, I’entrepreneur reconnait :

- qu’il a pris connaissance de la totalité des pieces constitutives du marché de tous les
lots et notamment le PGC

- qu’il s’est rendu sur place et qu’il a apprécié toutes les sujétions normalement
prévisibles

Les prix sont réputés comprendre :

- toutes les dépenses résultant de I’exécution des travaux y compris les frais généraux,
imp0dts et taxes et assurer a I’entrepreneur une marge pour risques et bénéfice.

- toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieux ou s’exécutent les travaux.

- les pertes, avaries et dommages dans les conditions de I’article 18 du C.C.A.G.
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- les soins particuliers, difficultés de main d’ceuvre ou d’emploi de matériaux découlant

de la nature particuliere des travaux de réhabilitation impliquant :

. ’harmonisation des parties restaurées avec les anciennes

. I’obligation d’emploi d’'une main d’ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la
nature des travaux a réaliser

. ’obligation d’emploi de matériaux de choix

. les précautions a prendre pour ne pas dégrader en rien les parties conserveées de
I’édifice

- le respect des reglements de police et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes
et des biens en veillant notamment & ce que les échafaudages, mateériels et agréés ne permettent
pas I’accés a I’édifice aux personnes étrangeéres a I’entreprise en dehors des heures de travail

- I’établissement pour tous les lots d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé apres inspection commune organisée par le coordinateur S.P.S. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur ( co-traitants & sous-traitants ). les Plans Particuliers de
Sécurite et de Protection de la Santé doivent étre remis au Coordinateur S.P.S. dans un délai de
20 jours a compter du début de la période de préparation. De cela découle que 1’entrepreneur
devra chiffrer et inclure dans ses prix les frais des mesures de sécurite.

- les frais découlant de 1’obtention avant d’entreprendre un travail par points chauds
d’un permis de feu signé par I’architecte impliquant pour 1’entreprise de se conformer aux
mesures de protection contre ’incendie qui lui seront prescrites. De ce permis découle pour
I’entreprise, 1’obligation de disposer sur le chantier de moyens de premiére intervention contre
I’incendie en nombre suffisant et placés en accord avec 1’architecte, dont un a disposition
immédiate de 1’ouvrier travaillant au point chaud.

Tout ouvrage de soudure sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail.

- les frais d’installation communes de chantier décrites au C.C.T.P. avec I’indication des
titulaires des lots qui en sont chargés.

- les frais d’installation et d’utilisation d’engins de levage ou de transport ( grue,
treuils,...) permettant le transport et le montage des matériaux aux localisations de mise en
ceuvre, sauf spécifications particulieres figurant au C.C.T.P. et pour lesquels il est prévu une
description précise des installation a réaliser. 1l est a préciser au C.C.T.P. si ces installations font
I’objet d’un prix particulier ou si les frais sont a inclure dans les prix de I’entreprise.

- les frais d’assurances mentionnés a I’article 10. 3 du présent C.C.A.P.

- les frais d’établissement, d’aprés les pieces contractuelles, des documents nécéssaires
a la réalisation des ouvrages, tels les plans d’exécution, notes de calcul, études de détails, dans
les conditions définies a I’article 29. 1 du C.C.A.G. Ces documents sont soumis a 1’architecte
avant tout début d’exécution.

- les frais de coordination et de contrdle par I’entrepreneur de ses sous-traitants ainsi que
les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

- les frais d’établissement des documents fournis apres exécution par les titulaires du ou
des lots mentionnés a I’article 5. 4 du présent C.C.A.P.

3. 3. 2 / Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par :

- application du prix forfaitaire dont le détail est donné dans le D.P.G.F.
Toutefois, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages non prévus dans le bordereau de prix
unitaires et pour lesquels un ordre de service aura été délivré par la personne responsable du
marché, leurs prix seront établis, dans la mesure du possible, par analogie avec les prix du
DPGF et de leurs sous-détails.
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3. 3. 3 / Constatations des quantités d’ouvrages exécutés
En complément de I’article 12 du C.C.A.G., I’entrepreneur a la charge d’établir
- tous les documents nécessaires a la constatation des quantités d’ouvrages exécutés
- les attachements écrits et figurés comportant toutes les informations utiles pour
I’établissement des décomptes.
Ces documents seront annexés au décompte définitif ( partiel ou final )

3. 3. 4 | Dépenses contrblées
Sans objet

3. 3. 5/ Travaux en régie
Sans objet

3. 4 Variation dans les prix

3. 4. 1 / Modalités de variation de prix
Les prix sont réputés fermes et actualisables suivant les modalités fixées au 3. 4. 4.

3. 4. 2 / Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de I’offre de prix, ce mois étant appelé « mois zéro ».

3. 4. 3 / Choix de I’index de référence

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour les modalités de révision ou
d’actualisation des prix des travaux faisant I’objet du marché sont les index batiments nationaux
¢tablis par le Ministére de 'urbanisme et du logement : BT pour le corps d’état concerné.

3. 4. 4 / Modalités d’actualisation
L’actualisation des prix s’effectuera par application d’un coefficient donné par la formule :
CN=1(d-3) /1o
dans laquelle T=Index BT du corps d’état concerné

lo et | (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3
par I’index de référence I du marché.
Sous réserve que le mois « d» du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit
postérieur de plus de trois mois au mois Mo.

3. 4. 5 / Procédure d’actualisation provisoire

Lorsqu’une procédure d’actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune procédure d’actualisation avant
celle d’actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de
I’index correspondant.

3. 4. 6. / Application de la T.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et de I’acompte pour solde sont calculés en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors de 1’établissement des piéces de mandatement.

Ces montant sont éventuellement rectifiés en vue de 1’établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.
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3. 5 Paiement des sous-traitants
3.5 1
Le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir
obtenu de la personne responsable du marché 1’acceptation de chaque sous-traitant et
I’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. En vue d’obtenir
cette acceptation et cet agrément, il remet a la personne responsable du marché contre récépissé
ou lui adresse par lettre recommandé avec demande d’avis de réception une déclaration
mentionnant :
- la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
- lenom, la raison sociale ou dénomination sociale et I’adresse du sous traitant
- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et le montant envisagé de chaque sous-traité. Sont précisés notamment la date
d’établissement des prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions,
des primes et des pénalités.
- lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant prévisionnel
des sommes a payer au sous-traitant ainsi que les modalités de reglement de
Ces sommes.
Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un (21) jours a compter
de la date de réception des documents sus mentionnés vaut acceptation du sous traitant et
agrément des conditions de paiement.
Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu lors de la demande
d’acceptation d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I’objet ne fait pas obstacle
au paiement direct de sous-traitant.

3. 6  Formes particulieres de [’envoi des projets de décomptes
mensuels, de décomptes définitifs partiels et du décompte final.

3. 6. 1 / Décomptes mensuels

Avant le 25 du mois d’exécution des travaux, I’entrepreneur envoie a I’architecte, par lettre
recommandée avec avis de réception postal, ou lui remet contre récépissé diment daté et inscrit
sur un registre tenu a cet effet, son projet de décompte accompagné d’une demande de paiement
sur papier a en-téte comportant les indications suivantes :

- la référence a I’article 178 du code des marchés publics

- la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et Maitre de I’Ouvrage) et,
le cas échéant, celle des sous-traitants payés directement ( nom et prénom s’il s’agit d’une
personne physique, ou raison sociale compléte s’il s’agit d’une personne morale ).

- les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux

- ’objet succinct du marché

- la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I’objet de la
demande de paiement.

3. 6. 2 / Envoi d’un double de la demande de paiement au comptable assignataire de la
dépense.

Dés qu’il est en possession de I’avis de réception du récépissé, 1’entrepreneur adresse au
comptable assignataire de la dépense, un double de la demande de paiement comportant la
mention de la date de réception du projet de décompte par I’architecte portée sur 1’avis ou sur
le récépissé.
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3. 6. 3 / Décomptes définitifs

A D’issue des travaux, I’entrepreneur devra établir son décompte définitif des travaux dans les
mémes formes et modalités que les décomptes mensuels.

La non production de ce document dans les délais réglementaires entrainera les pénalités
prévues au C.C.A.G.

3. 6. 4 / Transmission des demandes d’acomptes

Les demandes d’acomptes mensuels ou le DGD seront adressés a 1’architecte par envois
recommandés en 5 exemplaires

3. 6. 5 / Délai de paiement

Le mandatement de I’acompte mensuel doit intervenir quarante (40) jours au plus tard apres la
date a laquelle le projet de décompte est remis par 1’entrepreneur a I’architecte.

Le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de quarante (40) jours a compter de la
notification du décompte général pour les marchés dont le délai contractuel d’exécution est
inférieur ou égal a six mois.

Ce délai est de deux mois pour les marchés dont le délai contractuel est supérieur a six mois.
L’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours pour signer avec ou sans réserves le décompte
général ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le faire.

ARTICLE 4 : REPRESENTATION DE ’ENTREPRENEUR

Le marché étant passé avec une entreprise isolée, le titulaire du marché est considéré ipso facto
comme assumant personnellement la conduite des travaux ( article 2.21 du C.C.A.G.)

Les autorisations administratives et privés, ou d’autres natures, devront étre réalisées par
I’entrepreneur titulaire du marché sans que ces sujétions n’entrainent d’incidence sur les
conditions du marche.

ARTICLE 5 : PENALITES DE RETARD / DELAI D’EXECUTION
5. 1 Retard dans la remise d’un projet de décompte

- Mensuel : 1/ 2000 du décompte du mois concerné
- Final : 1/10 000 du montant de ce décompte

5. 2 Retard dans [’exécution des travaux

Une pénalité journaliere de 1 / 3 000 du montant du marché sera appliquée par jour calendaire
de retard.

5. 3 Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise de documents graphiques, écrits ou photographiques et dans la
présentation des échantillons, il sera appliqué, par jour de retard, aprés notification de 1’ordre
de service enjoignant a I’entrepreneur de remplir ses obligations une pénalité de un dix milliéme
(1/10000 ) du montant du marché et de ses avenants successifs.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres 1’exécution par
I’entrepreneur conformément a 1’article 40 du C.C.A.G. une retenue de 1/10 000 sera opérée
dans les conditions stipulées a I’article 20.6 du C.C.A.G. sur les sommes dues a I’entrepreneur.
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5. 4 Documents fournis apres exécution
En fin de chantier, seront remis les plans des ouvrages exécutés ( POE ) et plans de recollement,
en trois (3) exemplaires dont un (1) reproductible, plans qui doivent étre conformes aux
ouvrages réellement mis en ceuvre , précis et cotés.

5. 5 Délai d’exécution des travaux
5. 5. 1. / Calendrier prévisionnel d’exécution
Le délai d’exécution de ’ensemble des lots est fixé a Iarticle 3 de I’Acte d’Engagement. Le
délai d’exécution propre a chacun des lots s’inscrit dans le délai d’ensemble conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution joint au présent marché.
L’ordre de service prescrivant au titulaire du lot intervenant le premier sur le chantier de
commencer I’exécution des travaux lui incombant est porté a la connaissance des entrepreneurs
chargés des autres lots.

5. 5. 2 / Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est ¢laboré par le coordinateur OPC aprés consultation des
entrepreneurs titulaires des différents lots dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution
Visé ci dessus.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d’effet de 1’ordre de
service prescrivant a 1’entrepreneur concerné de commencer 1’exécution des travaux lui
incombant.

11 est prévu une période de préparation d’1 mois maximum comprise dans le délai d’exécution.

5. 5. 3 / Prolongation des délais d’exécution
Le délai d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomenes naturels dépassera I’intensité limite ci apres :

Nature du phénomeéne Intensité limite Nature du phénoméne Intensité limite
Vent > 90 km/h Température <-3°Cou>35°C
Pluie > 14 mm / jour Neige chute de neige

ARTICLE 6 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6. 1 Cautionnement
Le titulaire du marché peut constituer un cautionnement.
A défaut de caution bancaire, une retenue de garantie de 5% sera pratiquée sur les facturations
de travaux. Cette retenue sera libérée a I’échéance de I’année de garantie.

6. 2 Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire n’est prévue.
6. 3 Avance sur le matériel

Aucune avance sur matériel de chantier n’est prévue.

ARTICLE 7: PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET DES PRODUITS

7. 1 Provenance des matériaux et des produits
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laiss¢ a I’entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales
constructives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.
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7. 2 Caracteéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits
Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant quantitatives que qualitatives, sur le chantier.

7. 3 Prise en charge, manutention et conservation par [’entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le Maitre d’Ouvrage
Sans objet

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8. 1  Période de préparation, programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation commune a tous les marchés comprise dans le délai
d’exécution de I’ensemble des lots. Sa durée est fixée a 1 mois et commence a courir a compter
de la date de notification de 1’Ordre de Service de démarrage du lot N° 2 Gros-(Euvre.
Durant cette période, I’entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet
des installations de chantier ( ouvrages provisoires et plan de sécurité et d’hygiéne )
conformément a ’article 28.2 du C.C.A.G. et le soumettre au visa de I’architecte et du maitre
d’ouvrage dans un délai de quinze jours (15) suivant la notification du marché. Ce délai
comprend les demandes d’autorisation de voirie.

8. 2 Mesures d’ordre social, application de la réglementation du
travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d’exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte rémunérés au dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10%.

8. 3 Reéglement judiciaire et liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent découlent de la loi N° 85.98 du 25 janvier 1985 et déroge a I’article
47-3du C.C.AG.
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a la personne publique. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.
En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I’administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger 1’exécution du marché. Cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application
de l’article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a expressément autorisé celui
ci a exercer la faculté ouverte a I’article 37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en I’absence
de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de la mise en demeure, la résiliation
du marché est prononcée.
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Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si avant I’expiration dudit délai le juge
commissaire a accordé a I’administrateur une prolongation ou lui a accordé un délai plus court.
La résiliation prend effet a la date de la décision de I’administrateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I’exécution du marché ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de ’entreprise. Dans cette hypothese, la personne publique
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou
résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

8. 4 Mesures particuliéres de propreté du chantier
Outre les mesures relatives a 1’hygiéne et a la sécurité prévues par 1’article 3.1 du C.C.A.G.
travaux, 1’entrepreneur est soumis au respect des prescriptions suivantes :
- Les locaux destinés au personnel et les installations annexes de chantier devront étre
maintenues par I’entrepreneur en parfait état de propreté y compris leur aspect extérieur.
- Mise en place d’un panneau de chantier identifiant facilement le chantier et les entreprises ;
modele agréé par le maitre d’ouvrage.
- L’entrepreneur prendra également toutes les dispositions pour éviter tout dépot de déchets sur
le chantier.

8. 5  Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
8. 5. 1 / Principes généraux
la nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du code du travail
ne sont pas modifiées par I’intervention du coordinateur en maticre de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs.

8. 5. 2 /Autorité du coordinateur SPS

Le coordinateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et I’architecte sans délai et par tous les
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matieres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier.
En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers ( chute, ensevelissement, ...), le coordinateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. 1l peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

8. 5. 3 / Moyens donnés au coordinateur de sécurité
Le coordinateur S.P.S. a libre acces au chantier.
Le titulaire communique directement au coordinateur S.P.S.

- Le PP.S.PS.

Ce document doit étre remis dans un délai de 20 jours a compter de la visite

d’inspection commune pour le lot principal et de 8 jours pour les lots secondaires.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier.

- Dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier.
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- Les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il
tient & sa disposition leurs contrats qui devront établir un P.P.S.P.S. a remettre sous huit jours
apres visite d’inspection commune.

- La copie des déclarations d’accident de travail.

Le titulaire informe le coordinateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet.

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisees en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordinateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordinateur S.P.S.
est soumis au maitre d’ouvrage.

Ala demande du coordinateur S.P.S., le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre du journal.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993.

ARTICLE 9: NANTISSEMENT
Le marché pourra étre mis en nantissement suivant les prescriptions des articles 187 bis a 196
du code des marchés publics.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 Réception
L’entrepreneur chargé d’aviser le Pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ces travaux sont ou
seront considérés comme achevés est le titulaire du lot N° 2 Gros-Euvre.

10. 2 Délai de garantie
Le délai de garantie, conformément a 1’article 44.1 du C.C.A.G. est fixé a un an a compter de
la date d’effet de la réception.

10. 3 Assurances
Dans un délai de quinze jours a compter de la date de notification du marché, avant tout
commencement d’exécution, 1’ entrepreneur ainsi que les sous-traitants doivent justifier qu’ils
sont titulaires d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés
par ’exécution des travaux et d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code civil au moyen d’une
attestation portant mention de 1’étendue de la garantie.

ARTICLE 11 : TAXE D’APPRENTISSAGE
Sans objet.

ARTICLE 12 : DEROGATIONS
Sans objet.
« Lu et accepté »
L’entreprise
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